

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๑๕๑



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๘๙๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกระบี่ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธีต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเตรียมการทวนสอบ เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) นั้น

จังหวัดกระบี่ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามแผนดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวรรตน์ ไหมคพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐๗๕ ๖๑๑๘๙๙

การขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่

โครงการถังขยะเปียก
ลดโลกร้อน

ถัง

ระดับผิวดิน

๑ ส่วน

๑ ส่วน

๑ ส่วน

๓๐ ซม.

ระดับก้นหลุม

ดิน

- 1 เตรียมถังเหลือใช้ที่มีฝาปิด และตัดก้นถัง
- 2 ผิงดินที่มีความลึก 2 ใน 3 ของถังโดยให้ก้นถัง เหนือจาก ก้นหลุม 30 ซม.
- 3 นำเศษอาหาร เทใส่ถังและปิดฝา
- 4 กวนทุกครั้งเมื่อนำเศษอาหาร ใส่ใบถังเพื่อเพิ่มอากาศ
- 5 เมื่อปริมาณเศษอาหารสูง ทำระดับพื้นดินให้ถังตั้งออก น้ำดินมากลบ แล้วย้ายถังไป ผิงที่จุดอื่นต่อไป



0 7561 1899



www.krabilocal.go.th

**แผนขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จังหวัดกระบี่**

๑. ที่มา

กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP๒๖) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่า ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ (ค.ศ. ๒๐๖๕) ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้สารบำรุงดินที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสุ่มตรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน เพื่อเตรียมการรับการทวนสอบข้อมูลในการรับรองคาร์บอนเครดิตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

/๓. เป้าหมาย...

๓. เป้าหมาย

ประชาชนมีการคัดแยกขยะครัวเรือนโดยมีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นยั่งยืน และมีการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (DLA Waste) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๔. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑	เมืองกระบี่	ทม.กระบี่	๗,๘๕๐	๗,๘๕๐	๑๐๐
๒	เมืองกระบี่	ทต.กระบี่น้อย	๔,๐๙๐	๔,๐๙๐	๑๐๐
๓	เมืองกระบี่	อบต.ไสไทย	๓,๗๗๙	๓,๗๗๙	๑๐๐
๔	เมืองกระบี่	อบต.อ่าวนาง	๓,๔๗๔	๓,๓๙๓	๙๗.๖๗
๕	เมืองกระบี่	อบต.เขาทอง	๑,๖๖๒	๑,๕๐๒	๙๐.๓๗
๖	เมืองกระบี่	อบต.หนองทะเล	๒,๕๒๒	๒,๕๒๒	๑๐๐
๗	เมืองกระบี่	อบต.เขาคราม	๒,๕๒๕	๒,๕๒๕	๑๐๐
๘	เมืองกระบี่	อบต.ทับปริก	๒,๗๒๕	๒,๗๒๕	๑๐๐
๙	เมืองกระบี่	อบต.คลองประสงค์	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑๐๐
๑๐	เกาะลันตา	ทต.เกาะลันตาใหญ่	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐
๑๑	เกาะลันตา	ทต.ศาลาด่าน	๑,๙๔๔	๑,๙๔๔	๑๐๐
๑๒	เกาะลันตา	อบต.เกาะลันตาใหญ่	๑,๗๖๖	๑,๗๖๖	๑๐๐
๑๓	เกาะลันตา	อบต.เกาะลันตาน้อย	๑,๔๙๙	๑,๓๓๗	๘๙.๑๙
๑๔	เกาะลันตา	อบต.คลองยาง	๑,๕๐๔	๑,๕๐๔	๑๐๐
๑๕	เกาะลันตา	อบต.เกาะกลาง	๒,๐๖๘	๒,๐๖๗	๙๙.๙๕
๑๖	เขาพนม	ทต.เขาพนม	๙๐๗	๙๐๗	๑๐๐
๑๗	เขาพนม	อบต.เขาพนม	๑,๔๗๓	๑,๔๗๓	๑๐๐
๑๘	เขาพนม	อบต.หน้าเขา	๑,๖๒๐	๑,๖๒๐	๑๐๐
๑๙	เขาพนม	อบต.โคกหาร	๑,๑๐๘	๑,๑๐๘	๑๐๐
๒๐	เขาพนม	อบต.สินปุน	๑,๖๙๖	๑,๖๙๖	๑๐๐
๒๑	เขาพนม	อบต.เขาดิน	๑,๙๖๕	๑,๙๖๕	๑๐๐
๒๒	เขาพนม	อบต.พรุเตี๋ย	๒,๒๘๙	๒,๒๘๙	๑๐๐
๒๓	คลองท่อม	ทต.คลองท่อมใต้	๔๗๗	๔๔๗	๙๓.๗๑
๒๔	คลองท่อม	ทต.ห้วยน้ำขาว	๒,๓๖๓	๒,๓๖๓	๑๐๐
๒๕	คลองท่อม	ทต.ทรายขาว	๒,๙๑๖	๒,๙๑๖	๑๐๐
๒๖	คลองท่อม	ทต.คลองพน	๙๒๒	๙๒๒	๑๐๐
๒๗	คลองท่อม	ทต.คลองพนพัฒนา	๔,๐๐๖	๔,๐๐๖	๑๐๐
๒๘	คลองท่อม	อบต.คลองท่อมใต้	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	๑๐๐
๒๙	คลองท่อม	อบต.คลองท่อมเหนือ	๑,๕๑๗	๑,๐๒๖	๖๗.๖๓
๓๐	คลองท่อม	อบต.เพทลา	๑,๖๐๓	๑,๖๐๓	๑๐๐
๓๑	คลองท่อม	อบต.พุดินนา	๒,๘๒๑	๒,๘๒๑	๑๐๐

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๓๒	ปลายพระยา	ทต.ปลายพระยา	๑,๓๐๗	๑,๓๐๗	๑๐๐
๓๓	ปลายพระยา	อบต.ปลายพระยา	๓,๕๓๗	๓,๕๓๗	๑๐๐
๓๔	ปลายพระยา	อบต.เขาเขน	๑,๘๐๓	๑,๘๐๓	๑๐๐
๓๕	ปลายพระยา	อบต.คีรีวง	๑,๕๗๓	๑,๕๗๓	๑๐๐
๓๖	ปลายพระยา	อบต.เขาต่อ	๒,๑๐๔	๒,๑๐๔	๑๐๐
๓๗	ลำทับ	ทต.ลำทับ	๙๙๘	๙๙๘	๑๐๐
๓๘	ลำทับ	อบต.ลำทับ	๑,๐๔๘	๑,๐๑๗	๙๗.๐๔
๓๙	ลำทับ	อบต.ดินแดง	๘๐๖	๘๐๖	๑๐๐
๔๐	ลำทับ	อบต.ดินอุดม	๑,๒๑๘	๑,๒๑๘	๑๐๐
๔๑	ลำทับ	อบต.ทุ่งไทรทอง	๙๙๘	๙๙๘	๑๐๐
๔๒	เหนือคลอง	ทต.เหนือคลอง	๑๖๖	๑๖๖	๑๐๐
๔๓	เหนือคลอง	อบต.เหนือคลอง	๒,๒๐๒	๒,๒๐๒	๑๐๐
๔๔	เหนือคลอง	อบต.คลองขนาน	๒,๑๑๒	๒,๑๑๒	๑๐๐
๔๕	เหนือคลอง	อบต.คลองเขม่า	๑,๓๒๔	๑,๓๒๔	๑๐๐
๔๖	เหนือคลอง	อบต.ตลิ่งชัน	๑,๑๘๒	๑,๑๘๒	๑๐๐
๔๗	เหนือคลอง	อบต.โคกยาง	๑,๕๔๔	๑,๕๔๔	๑๐๐
๔๘	เหนือคลอง	อบต.ห้วยยูง	๑,๕๓๖	๑,๕๓๖	๑๐๐
๔๙	เหนือคลอง	อบต.ปกาสัย	๒,๐๒๑	๒,๐๒๑	๑๐๐
๕๐	เหนือคลอง	อบต.เกาะศรีบอยา	๑,๑๓๖	๑,๑๓๖	๑๐๐
๕๑	อ่าวลึก	ทต.อ่าวลึกใต้	๑,๕๙๖	๑,๕๙๖	๑๐๐
๕๒	อ่าวลึก	ทต.แหลมสัก	๑,๒๐๘	๑,๒๐๘	๑๐๐
๕๓	อ่าวลึก	อบต.อ่าวลึกใต้	๑,๒๖๓	๑,๒๖๓	๑๐๐
๕๔	อ่าวลึก	อบต.นาเหนือ	๑,๔๑๓	๑,๔๑๓	๑๐๐
๕๕	อ่าวลึก	อบต.เขาใหญ่	๑,๒๐๙	๑,๒๐๙	๑๐๐
๕๖	อ่าวลึก	อบต.อ่าวลึกล้นน้อย	๑,๔๖๙	๑,๔๖๙	๑๐๐
๕๗	อ่าวลึก	อบต.อ่าวลึกเหนือ	๒,๑๘๗	๒,๑๘๗	๑๐๐
๕๘	อ่าวลึก	อบต.แหลมสัก	๕๓๘	๕๓๗	๙๙.๘๑
๕๙	อ่าวลึก	อบต.คลองหิน	๑,๗๐๘	๑,๗๐๘	๑๐๐
๖๐	อ่าวลึก	อบต.บ้านกลาง	๑,๑๕๘	๑,๑๕๘	๑๐๐
๖๑	อ่าวลึก	อบต.คลองยา	๑,๐๙๕	๑,๐๙๕	๑๐๐
รวม			๑๑๒,๑๕๐	๑๑๑,๑๒๘	๙๙.๐๘

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๕.๑ กรณีมีผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ ๑๐๐

- ๑) ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญในการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๒) การจัดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในบางครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งถังขยะเปียกใกล้บริเวณรองรับน้ำฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการย่อยสลายขยะอาหารได้
- ๓) บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นชุมชนเมือง
- ๔) ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือนได้หรือในพื้นที่หอพัก/คอนโดมีเนียมไม่สามารถติดตั้งถังแยกขยะครัวเรือนได้
- ๕) ข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนนั้น ข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดซื้อถังขยะ จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
- ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
- ๗) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๗) ไม่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

/๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการจัดทำ แผนการขับเคลื่อนโครงการ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗				
๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อน โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗				
๓. แจ้งแผนการขับเคลื่อน โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗				
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้าง ความเข้าใจการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนโครงการ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗				

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานถึงขยะเปียก ผลิตสื่อรณรงค์อย่างถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เช่น ประชาสัมพันธ์จุดที่เหมาะสมในการจัดตั้งถังขยะเปียก หรือกรณีพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเมืองให้มีการจัดตั้งขยะเปียกรวม หรือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การนำไปเป็นอาหารสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น</p>	<p>ชั้นวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</p>	<p>๑. อำเภอดำเนินการทบทวนทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้กลไก ออถ. เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสุ่มตรวจฯ</p>	<p>ภายในวันที่ ๒๗ ชั้นวาคม ๒๕๖๗</p>	<p>๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกรายงานครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำถังขยะเปียก ผลิตสื่อรณรงค์จากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านระบบจัดการขยะ</p> <p>๒. จัดประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อาสาธรรมสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก โดยอาศัยแนวทางที่ สอ. กำหนด</p>	<p>ภายในวันที่ ๒๗ ชั้นวาคม ๒๕๖๗</p>

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๖. กำกับ ติดตาม การคุ้มครอง การจัดทำถึงขยะเปียก</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>๒. ทิมปฏิบัติการ ประจำตำบล ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคี เครือข่ายการทำงานในระดับ พื้นที่ อาทิ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (ออล.) โดยลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ แบบเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ พุดคุย ทำความเข้าใจ ในการจัดทำถึงขยะเปียก ตลอดครัวเรือน รวมทั้งกำกับ ติดตามและดำเนินการลงพื้นที่ สุ่มตรวจการจัดทำถึงขยะเปียก ครัวเรือน</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>	<p>๓. ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งาน ถึงขยะเปียก ตลอดจนอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนอย่าง ของวิถีชีวิต กรณีไม่มีการ จัดทำถึงขยะเปียกให้สมัคร ให้ประชาชนใช้วัสดุเหลือใช้ ในครัวเรือน หรือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ การสนับสนุนจากภาคเอกชน ในพื้นที่</p> <p>๔. ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดทำ ถึงขยะเปียก โดยลงพื้นที่ ในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๒๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสมของพื้นที่</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้า ผล การจัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรับรองข้อมูลครัวเรือน ที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน และให้ท้องถิ่นจังหวัด ยืนยัน ข้อมูลและรายงานให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>๓. กำกับ ติดตามการนำเข้า ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ และการยืนยันข้อมูล</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>	<p>๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำผลการสุ่มตรวจการจัดทำ ถึงขยะเปียก มาปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ ระบบสารสนเทศด้านการ จัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น ปัจจุบัน รวมถึงการจัดเก็บ เอกสารการสุ่มตรวจในแต่ละ เดือนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>